

今後の協議会・検討会議等の進め方イメージ

		平成29年度						
		2017年			2018年			
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
日程					12/15 ● 12/16(土) ▼説明会 ● パブリックコメント	1/14 ●		
		9/26 ●	10月末～11月頭 ●	12月頭 ●		1月末 ●	2月中旬 ●	3月頭 ●
		9/13,22 ●	10月中旬 ●	11月中旬 ●			2月上旬 ●	
検討会議	第7回検討会議	第8回検討会議		第9回検討会議	第10回検討会議	第11回検討会議	第12回検討会議	
	<ul style="list-style-type: none"> ①基本計画素案作成 ・建設予定地の検討 ・公害防止計画 ・作業環境、安全衛生計画 ・自動化、省略化計画 ・施設配置、動線計画の検討 ・施設運営方法の検討 ・工事計画、財源計画の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ①基本計画（案）の説明 		<ul style="list-style-type: none"> ①基本計画（案）の修正版説明（パブリックコメント向けとりまとめ） 	<ul style="list-style-type: none"> ①パブリックコメントの報告 ②説明会の報告 ③意見書の素案説明（今までの検討会議の意見の集約） 	<ul style="list-style-type: none"> ①パブリックコメントの回答説明 ②意見書素案の修正案説明 ③提言の修正案説明（委員より） 	<ul style="list-style-type: none"> ①意見書・提言の最終とりまとめ 	
協議会	第7回協議会	第8回協議会	第9回協議会	第10回協議会				
	<ul style="list-style-type: none"> ①施設計画の説明（意見・要望申し出依頼） ・建設予定地の検討 ・施設配置、動線計画の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ①施設計画への要望集約 	<ul style="list-style-type: none"> ①基本計画（案）の説明 ・施設整備計画案に関わる部分のみ 	<ul style="list-style-type: none"> ①パブリックコメントの報告及び回答説明 ②説明会の報告 				

※協議会については、基本計画策定後も随時開催予定

資料番号	協8-2
資料番号	検7-4