資料３（男女平等推進審議会）

平成２７年８月２７日
企画財政部企画政策課

小金井市（仮称）第5次男女共同参画行動計画策定　工程表（案）

平成27年8月27日現在
（スケジュールは適宜変更する場合があります）

【平成27年度】

作業項目	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
意識調査の実施																											
調査票設計	■	■	■	■	■	■																					
市民意識調査実施							■	■	■																		
職員意識調査実施							■	■	■																		
集計分析										■	■	■															
報告書とりまとめ													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
現状把握																											
基礎データまとめ							■	■	■	■	■	■															
計画の達成評価	■	■	■	■	■	■																					
現状と課題まとめ													■	■	■	■	■	■	■	■	■						
審議会開催						⑥						⑦					⑧※				①						
庁内会議開催						①						②															

※　審議会について・・現在の第6期審議会委員は、平成28年1月22日で任期満了

【平成27年　審議会開催内容（予定）】

＜第6回＞
・平成26年度第4次男女共同参画行動計画進捗状況確認及び評価
・（仮称）第5次行動計画策定について諮問
・（仮称）第5次行動計画策定スケジュール確認
・市民意識調査、職員意識調査の概要・調査項目検討

＜第7回＞
・平成26年度第4次男女共同参画行動計画進捗状況について提言内容検討
・意識調査結果確認、現状と課題等検討
・（仮称）第5次行動計画策定に向けての提言内容検討

＜第8回＞
・平成26年度第4次男女共同参画行動計画進捗状況

【平成28年度】

作業項目	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
現状把握																																				
基礎データまとめ							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
計画の達成評価				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
計画案の作成																																				
骨子作成・検討	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											
計画素案の作成・検討							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
計画案修正																																				
計画案修正・検討																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
計画書等印刷																															■	■	■	■	■	
パブリック・コメント																												■	■	■						
市民懇談会																						■														
審議会開催					②						③						④			⑤			⑥								⑦			⑧	
庁内会議開催																	①														②					