小金井市子ども・子育て会議開催スケジュール（案）

		平成29年度		平成30年度												令和元年度													
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月		8月	9月	10月	11月	12月		1月	2月	3月
前回	開催日		● 第7回 （27日）				● 第8回 （23日）		● 第9回 （12日）	● 第10回 （12日）	● 第11回 （6日）		● 第12回 （25日）		● 第13回 （5日）		● 第14回 （21日）	● 第15回 （18日）	● 第16回 （5日）	● 第17回 （29日）	● 第1回 （28日）	● 第2回 （19日）	● 第3回 （23日）	● 第4回 （25日）	● 第5回 （10日）	● 第6回 （16日）			● 第7回 中止
	配布資料		策定スケジュール（案）				ニーズ調査の実施概要 ニーズ調査の調査項目（案）		ニーズ調査項目（案）に対する意見 ニーズ調査票（案） ニーズ調査票の設問数等の比較	ニーズ調査票（第1案）に対する意見 ニーズ調査票（第2案）	ニーズ調査票（確定版）		ニーズ調査中間報告書		ニーズ調査集計結果報告（案）		「（仮称）のびゆくこどもプラン 小金井」について 次期計画各章の概要について（案） 第4章子ども・子育て支援施策の取組(素案)	第14回子ども・子育て会議資料に係る委員意見等 第2章 小金井市の子ども・子育てを取り巻く環境（素案）	第1章 計画の策定にあたって（素案） 第5章 計画の体制（素案）	第1・2・4・5章（素案第2案）	次期計画における年齢別児童数の推計	次期子ども・子育て支援事業計画における量の見込みと確保の内容	次期子ども・子育て支援事業計画における量の見込みと確保の内容（第2案） 第3章 子ども・子育て支援事業計画(素案)	のびゆくこどもプラン 小金井（第2期小金井市子ども・子育て支援事業計画）（素案）	のびゆくこどもプラン 小金井（第2期小金井市子ども・子育て支援事業計画）（素案・第2案）	のびゆくこどもプラン 小金井（第2期小金井市子ども・子育て支援事業計画）（素案・第2案修正案） 次期計画における資料編等について	パブコメ（1か月）		のびゆくこどもプラン 小金井（第2期小金井市子ども・子育て支援事業計画）素案に対する意見及び検討結果について（案） のびゆくこどもプラン 小金井（第2期小金井市子ども・子育て支援事業計画）（案）
	その他（国の動き）							モデル調査票																					

		令和4年度		令和5年度												令和6年度													
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月		8月	9月	10月	11月	12月		1月	2月	3月
今回（予定）	開催日		● 第6回 （29日）				● 第7回	● 第8回	● 第1回 委員改選後	● 第2回	● 第3回		● 第4回		● 第5回		● 第6回	● 第7回	● 第8回	● 第9回	● 第10回	● 第11回	● 第12回	● 第13回	● 第14回	● 第15回	パブコメ（1か月）		● 第16回
	審議内容		開催スケジュール（案） 利用定員の設定				次期計画に向けた検討 「のびゆくこどもプラン 小金井」の進捗状況の点検・評価								利用定員の設定				「のびゆくこどもプラン 小金井」の進捗状況の点検・評価										利用定員の設定