
 

 

 

別紙２ 

庁舎等複合施設に対する決議への対応状況等 

日付 決議 件名 決議対応番号 決議の主旨及び対応等 

平成２８年 

３月２９日 

平成２８年 

議員案第２１号 

市役所庁舎と福祉会館の完成目標時期等

を明らかにすることを求める決議 
－ 

立地・建設方法、完成目標時期、スケジュール、財源に関す

る市長の方針を明らかにすること。 

平成２８年 

６月２４日 

平成２８年 

議員案第４３号 
西岡市長に対し、全員協議会での議長の発

言を重く受け止めることを求める決議 
－ 

財政計画、スケジュール、（施設配置の）新旧提案の比較資

料等について、真摯に応えること。 

平成２８年 

８月３１日 
－ － 

平成２８年 

議員案第２１号 

市議会全員協議会において「６施設複合化の実現に向けた調

査、検討 報告書」を提出 

平成２８年 

１０月４日 

平成２８年 

議員案第６５号 

新福祉会館と新庁舎の早期建設を求める

決議 
－ 新福祉会館と新庁舎の早期建設を求める。 

平成２８年 

１２月２０日 
－ － 

平成２８年 

議員案第２１号 

議員案第４３号 

議員案第６５号 

市長報告「新庁舎及び新福祉会館の建設に向けた方針につい

て」において、スケジュール（案）、財源計画（案）等につい

て報告 

平成２９年 

２月７日 
－ － 

平成２８年 

議員案第４３号 

議員案第６５号 

市長報告「新庁舎及び新福祉会館の建設に向けて」において、

「（仮称）新福祉会館の建設に向けて」、「新庁舎建設につい

て」及び「小金井市長期財政見通し（平成２８年度～平成３

７年度）」等について報告 

平成２９年度 － － 

平成２８年 

議員案第４３号 

議員案第６５号 

新庁舎等建設計画調査委託において、複数の施設配置案、建

設費等の試算、事業手法及び事業工程等の検討を行うととも

に、市民ワークショップ及び市民説明会を開催し、最も優位

性がある施設配置案を整理した。 

平成２９年度 － － 
平成２８年 

議員案第６５号 

（仮称）新福祉会館建設基本計画市民検討委員会を設置し、

（仮称）新福祉会館建設基本計画を策定 



 

 

 

平成３０年 

７月３日 

平成３０年 

議員案第３３号 

議案第４４号平成３０年度小金井市一般

会計補正予算（第１回）に対する附帯決議 
－ 

①契約等発注方式の再検討 

②複合施設に係る基本方針の説明及び合意形成 

③清掃関連施設の暫定移設に関連した調整 

④財政計画の精査 

⑤市民に対する説明責任 

⑥基本設計事業者選考委員会の委員構成 

⑦庁内体制の強化 

平成３０年 

７月２５日 
－ － 

平成３０年 

議員案第３３号 

① 

第７４回新庁舎建設庁内検討委員会において、発注方式をＤ

Ｂ方式から従来方式に見直し 

平成３０年 

１０月～１２月 

－ － 

平成３０年 

議員案第３３号 

③、④ 

新庁舎等建設計画調査（追加調査）において、以下の内容に

ついて検討等を行った。 

③清掃関連施設の暫定移設を行わない施設配置の検討 

④新庁舎等建設計画調査委託において、発注方式の見直しを

踏まえた概算費用を算出 

平成３０年 

１１月 
－ － 

平成３０年 

議員案第３３号 

②、⑤ 

②平成３０年１１月５日の市議会全員協議会において新庁

舎・（仮称）福祉会館複合化整備方針（案）に対して意見

を伺い、新庁舎・（仮称）新福祉会館複合化整備方針を策

定 

⑤市内５か所で新庁舎建設のこれまでの経過報告及び新庁

舎・（仮称）新福祉会館複合化整備方針（案）に係る市民

説明会を開催 

平成３０年 

１２月６日 
－ － 

平成３０年 

議員案第３３号 

② 

市長報告「新庁舎・（仮称）新福祉会館建設基本設計に向け

て」において、設計条件を設定し、基本設計者選定を行うこ

とを報告 

平成３０年 

１２月１７日 
－ － 

平成３０年 

議員案第３３号 

⑥ 

小金井市新庁舎・（仮称）新福祉会館建設基本設計委託事業

者選考等委員会設置要綱（平成３０年要綱第１１５号）を制

定。委員構成を学識経験者６人及び行政職１人とした。 



 

 

 

平成３１年 

３月２７日 

平成３１年 

議員案第１８号 

西岡市長に対し、公約不履行に関して市民

と市議会へ真摯な説明と対応を求める決

議 

－ 

６施設複合化と新庁舎建設に係る公約と実態の乖離等につ

いての市民説明及び市議会への真摯な姿勢で臨むことを求

める。 

平成３１年 

４月～ 
－ － 

平成３０年 

議員案第３３号 

⑦ 

庁舎建設等担当部長を配置し、設計者等との会議の場には、

建築営繕課職員が同席した。 

令和２年 

３月２４日 

令和２年 

議員案第１７号 

新庁舎及び（仮称）新福祉会館建設の実施

設計に関する決議 
－ 

パブリックコメント及び各会派からの申入れに真摯に対応

すること、明確な財政見通しをもって進める等、実施設計に

入れるよう諸般の調整を求める。 

令和２年 

５月１４日 
－ － 

令和２年 

議員案第１７号 

市議会全員協議会及び庁舎及び新福祉会館建設等調査特別

委員会において、「耐震システムは適切であること」及び「敷

地北西の広場面積を広くできるよう、引き続き、検討を進め

ていくこと」を発言 

令和２年 

６月２３日 

令和２年議員案

第４２号 

新型コロナウイルス感染症を踏まえ、新庁

舎及び（仮称）新福祉会館建設に関して、

慎重な検討を求める決議 

－ 

①新庁舎・（仮称）新福祉会館建設を丁寧に進めること。 

②新型コロナウイルス感染症対策及び市民等への支援を最

優先すること。 

③事業費、財政計画を示すこと。 

④抜本的なコストダウンが必要と判断される場合は、設計の

基礎的与条件の見直しを含め、あらゆる可能性を検討する

こと。 

⑤感染症の発生にも対応する要素を加味して、設計の見直し

の必要性を検討すること。 

令和２年 

４月～ 
－ － 

令和２年 

議員案第４２号 

①、② 

新型コロナウイルス感染症 小金井市緊急対応方針に基づ

き対応 

令和２年 

６月～実施設計

完了 

－ － 

令和２年 

議員案第４２号 

④ 

耐震システムの見直し等の基礎的与条件の大きな見直しは

行わず、実施設計の中で継続的にＶＥ・ＣＤの検討を行った。 



 

 

 

令和２年 

８月３日 
－ － 

令和２年 

議員案第４２号 

⑤ 

・ 庁舎及び福祉会館建設等調査特別委員会において、「新

庁舎・（仮称）新福祉会館建設における換気計画」を提出 

・ 実施設計では、機械換気により必要換気量を満たすとと

もに、各フロアに換気窓を設置した。 

令和２年 

１０月２日 
－ － 

令和２年 

議員案第４２号 

③ 

市議会全員協議会において「財政計画（令和３年度～令和７

年度）」を提出 

令和２年 

１２月２１日 

令和２年 

議員案第７７号 

早急に見直した財政計画を示し、新庁舎及

び（仮称）新福祉会館建設の財政的裏付け

を明らかにすることを求める決議 

－ 
令和３年第１回定例会において、財政計画及び新庁舎等建設

の財政的な裏付けを明らかにすることを求める。 

令和３年 

２月１９日 
－ － 

令和２年 

議員案第７７号 
予算特別委員会に「財政計画（令和３年度～令和７年度）」

を提出 

令和３年 

３月８日 

令和３年 

議員案第１２号 

新庁舎等建設予定地の浸水問題への一連

の対応について西岡市長の責任を厳しく

問う決議 

－ 
新庁舎等建設予定地の浸水問題について、必要な措置を講じ

ること。 

令和３年 

３月８日 

令和３年 

議員案第１５号 

新庁舎及び（仮称）新福祉会館建設につい

ての財政的裏付けを早急に明らかにし、コ

ストダウンの検討を求める決議 

－ 
財政的裏付けを明らかにするとともに、コストダウンの方策

を検討すること。 

令和３年 

４月～実施設計

完了 

－ － 
令和３年 

議員案第１２号 

実施設計の契約変更を行い、浸水予想区域図の変更に伴う地

震波の再作成、構造の再計算、外構レベル等の見直し等を行

った。 

令和３年 

６月２５日 

令和３年 

議員案第３３号 

新型コロナウイルス感染症の下、市民生活

に影響を与えない新庁舎等建設を求める

決議 

－ 
施工者選考委員会の設置、市議会の決議に対する真摯な対応

及び市議会との対話を求める。 

令和３年 

７月２６日 
－ － 

令和３年 

議員案第３３号 
決議に賛成した市議会議員との意見交換会を実施 



 

 

 

令和３年 

９月１５日 
－ － 

令和３年 

議員案第１２号 

庁舎等建設及び公共施設マネジメント推進調査特別委員会

に「浸水対策に係る経過概要」を提出し、一連の経過を報告

した。 

令和３年 

１０月６日 
－ － 

令和３年 

議員案第１５号 
市議会全員協議会に「小金井市中期財政計画（案）」を提出 

令和３年 

１０月７日 

令和３年 

議員案第５１号 

新型コロナウイルス感染症が社会経済状

況や市財政に与える影響に鑑み、新庁舎等

建設の見直しを求める決議 

－ 
社会経済状況の激変、市民意識の変化、市財政への影響を十

分に考慮し、新庁舎等建設の見直しを求める。 

令和３年 

１１月１６日 
－ － 

令和３年 

議員案第１５号 

市議会全員協議会において、実施設計の積算結果を反映した

「小金井市中期財政計画（案）」を提出 

令和３年 

１２月１５日 
－ － 

令和３年 

議員案第１５号 

・ 庁舎等建設及び公共施設マネジメント推進調査特別委

員会に「庁舎等複合施設建設に係る主な増額項目、減額

項目について」を提出 

・ 令和４年１月１３日に「庁舎等複合施設建設に係る主な

増額項目、減額項目の内容について」を提出 

令和３年 

１２月１７日 
－ － 

令和３年 

議員案第３３号 

議員案第５１号 

基本構想審査特別委員会において、「庁舎等複合施設の建築

確認申請は行わず、建設工事に係る予算は令和４年第１回定

例会に上程しないこと」を発言 

令和３年 

１２月２２日 

令和３年 

議員案第６１号 

新庁舎及び（仮称）新福祉会館建設に関し

て、西岡市長に誠実な対応を求める決議 
－ 

新庁舎及び（仮称）新福祉会館建設に関して、西岡市長に誠

実な対応を求める決議 

令和４年 

１月２８日 
－ － 

令和３年 

議員案第５１号 

議員案第６１号 

基本構想審査特別委員会において、「庁舎等複合施設建設事

業の今後の予定につきましては、市議会で可決された決議や

多様な御意見の趣旨を尊重し、検討すること」を発言 

令和３年１２月

～令和４年３月 
前市長の下では庁舎等複合施設建設事業の今後の進め方について具体的な方針を示すことができず。 

令和４年 

３月１６日 

基本構想特別委員会において前市長が「設計や建設の時期を大胆に見直すことも含め、市長と市議会で協議する場を設置したい、また適切な時

期に財政見通しを示したい」との内容を発言 



 

 

 

令和４年 

４月～１０月 

市長と市議会との意見交換の場として庁舎等建設に関する協議会を設置し、現在の実施設計及び建設時期を見直すことなども含め協議を行っ

たが、前市長の辞職により、設置目的である「市長が着工可能な成案を得られるよう、市長と市議会との意見交換を通じて本事業の進捗をはか

るため論点を整理すること」の達成には至らず、庁舎等建設に関する協議会は終了 

令和４年 

１１月～ 

令和５年 

４月 

白井市長の下、庁舎等複合施設建設再開に向けての検討を行う。 

令和５年 

５月１８日 
－ － 

令和３年 

議員案第１５号 

全員協議会において、財政見通しを含む「庁舎等複合施設

建設事業の再開方針について（案）」を提出 

令和５年 

６月２３日 

令和５年 

議員案第３１号 前例のない建築資材高騰の中、中断してい

る新庁舎等建設の設計について、より多く

の理解を得られるよう検証し、事態の打開

を求める決議 

－ 

①修正可決された設計検証予算を適切かつ速やかに執行す

ること。 

②検証結果を明らかにし、コストダウンに資する場合などは

設計に反映すること。 

③実施設計を再開するための経費に関しては、検証結果に基

づく設計の見直しの結論が出るまでは執行しないこと。 

令和５年 

７月～８月 
－ － 

令和５年 

議員案第３１号

①③ 

修正可決された設計検証予算により現設計の検証を実施 

令和５年 

９月１９日 
－ － 

令和５年 

議員案第３１号

② 

庁舎等建設及び公共施設マネジメント推進調査特別委員会

に「庁舎等複合施設建設事業の検証結果及び再開につい

て」を提出 

 


