
新庁舎・（仮称）新福祉会館建設の経過について（第４回こがねいミーティング以降）
日 付 項 目 内 容

令和元年12月19日 第４回こがねいミーティング • こがねいミーティングの方向性 まとめ

令和2年２月6日から
令和2年3月5日まで パブリックコメント及び市民説明会（全6回）

• 150人395件の意見
• 広場面積、構造計画、駐輪場台数の見直し等に対する意
見が寄せられた。

令和2年3月20日 後期 設計レビュー • 基本設計について、多様な市民参加を評価、設計が順調
に進んでいることを確認する旨の講評結果をいただいた。

令和2年3月24日 新庁舎及び（仮称）新福祉会館建設の実施
設計に関する決議を可決

• 令和２年第１回定例会において、「特に多くの市民が求め
ている事項については善処すべき」、「複数会派からの基本
設計に関する申し入れに真摯に対応すべき」、「明確な財政
見通しをもって進めるべき」等を内容とする決議が提出され、
賛成多数で可決

• 決議を重く受け止め、市⾧が決議等への対応について熟慮
する間パブリックコメントの結果公表を一時的に保留

令和2年3月31日 基本設計 完了 • 基本設計成果物を受領

令和2年5月14日 庁舎及び福祉会館建設等調査特別委員会

• 決議等を踏まえ、「敷地北西部の広場の面積、設え等は実
施設計で検討を行うこと」、「コスト、工程等を考慮し、構造
計画の見直しは行わないこと」を報告

• 実施設計の着手時期の変更に伴い、全体スケジュールを２
か月程度延伸することを報告



日 付 項 目 内 容

令和2年6月2日 実施設計委託 契約締結 • 佐藤総合計画㈱と契約締結

令和2年6月17日 全員協議会、庁舎及び福祉会館建設等調査
特別委員会

• 実施設計委託の契約締結、延伸後のスケジュール、事業費
を報告

令和2年6月23日
新型コロナウイルス感染症を踏まえ、新庁舎・
（仮称）新福祉会館建設に関して、慎重な検
討を求める決議を可決

• 新庁舎等建設に当たり、新型コロナウイルス感染症の拡大
に伴う、市全体の財源計画を示すこと、設計の見直しの検
討等を求める決議が提出され、賛成多数で可決

現在 実施設計の検討 • 決議については、真摯に受け止め、検討中
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