

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成30年11月21日

計画の名称	より安全で快適なまち及び良好な環境づくり（第2期）													
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	小金井市													
計画の目標	安全、快適なまちを目指し、良好な環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		356	A	356	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	総合地震対策計画に基づき重要路線等の耐震化率を15%（H27）から21%（H31）にする。 重要路線等の耐震化率 耐震化済延長/全体計画の耐震化延長	15%	18%	21%
2	下水道管渠の長寿命化対策実施率を0%（H27）から6%（H31）にする。 下水道管渠の長寿命化対策実施率 対策対象路線のうち、長寿命化対策不要及び対策が行われた管渠延長/対策対象路線管渠延長	0%	2%	6%
3	ストックマネジメント計画に基づく管きょ更生工事の実施率100%を目指す。 計画により抽出された管きょ更生工事実施率 管きょ更生工事実施延長(km)/管きょ更生工事必要延長(km)	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	小金井市	直接	小金井市	管渠（ 合流）	改築	総合地震対策計画（地震 対策）	詳細設計	小金井市	■					18		策定済
	総合地震対策計画、種別1に「分流含む」																		
下水道事業	A07-002	下水道	一般	小金井市	直接	小金井市	管渠（ 合流）	改築	総合地震対策計画（地震 対策）	計画作成（第3期）委託	小金井市				■	■	28		策定中
	総合地震対策計画、種別1に「分流含む」																		
下水道事業	A07-003	下水道	一般	小金井市	直接	小金井市	管渠（ 合流）	改築	総合地震対策事業（地震 対策）	人孔接続部可とう化219箇所 、マンホールトイレ40基	小金井市		■	■	■	■	156		策定済
	総合地震対策計画、種別1に「分流含む」																		
下水道事業	A07-004	下水道	一般	小金井市	直接	小金井市	管渠（ 合流）	改築	長寿命化計画（改築更新 ）	基本計画作成・調査診断・計 画作成委託	小金井市	■	■	■			86		未策定
	長寿命化計画、種別1に「分流含む」																		
下水道事業	A07-005	下水道	一般	小金井市	直接	小金井市	管渠（ 合流）	改築	長寿命化対策事業（改築 更新）	長寿命化対策工事	小金井市			■			6		未策定
	長寿命化計画、種別1に「分流含む」																		
下水道事業	A07-006	下水道	一般	小金井市	直接	小金井市	管渠（ 合流）	改築	ストックマネジメント事 業（改築更新）	計画策定、管きょ更生（0.1k m）、蓋更新（76箇所）	小金井市				■	■	62		策定中
	ストックマネジメント計画、種別1に「分流含む」																		
											小計						356		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況								
												H27	H28	H29	H30	H31											
一体的に実施することにより期待される効果																											
備考																											
											合計							356									


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	
配分額 (a)	19	17	2	0	
計画別流用増△減額 (b)	△2	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	17	17	2	0	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	
支払済額 (e)	17	17	2	0	
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	0	
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

計画の名称	1. より安全で快適なまち及び良好な環境づくり (第2期)		交付対象	小金井市
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)			

小金井市全図



凡例	
下水道法による事業計画区域	緑色
DID地域	ピンク色
総合地震対策計画(地震対策)	赤色
総合地震対策事業(地震対策)	赤色
総合地震対策計画(地震対策)第3期	青色
長寿命化計画(改築更新)	黄色
長寿命化対策事業(改築更新)	紫色
ストックマネジメント事業(改築更新)	紫色
緊急輸送路	オレンジ色
避難所・収容所・病院等	緑色

A007-004
長寿命化計画(改築更新)

A007-002
総合地震対策計画(地震対策)
第3期

多摩川流域北多摩一号処理区

荒川右岸東京流域処理区

多摩川流域野川処理区

A007-001
総合地震対策計画(地震対策)

A007-003
総合地震対策事業(地震対策)

A007-005
長寿命化対策事業(改築更新)
A007-006
ストックマネジメント事業(改築更新)