

小金井市保健福祉総合計画策定スケジュール

資料4

平成23年1月26日 現在

月	旬	策定委員会	障害者専門部会	高齢者専門部会	健康増進専門部会	市内推進会議 ・幹事会	作業部会	市民意識調査	事務局	地区懇談会	印刷 広報	
平成 22 年度	7月								補正要求提出			
	上											
	中											
	下											
	8月	委員メンバー検討							各種要綱・公募 委員募集検討			
	上											
	中											
	下											
	9月	公募委員選考要領策定								プロボ準備		
	上											
	中	推薦委員確定										
	下											
10月	市民公募(市報10/1)	専門部会委員構成検討										
上												
中	↓											
下	小論文締切								提案書提出			
11月	公募委員選考委員会								プロポーザル			
上												
中	選考結果通知											
下		専門部会委員確定						調査票案作成	委託契約			
12月								アンケート(案)の 提示(12/3)				
上												
中		●①12/20(月) 14時～	●①12/13(月) 15時～									
下	●①12/21(火) 19時～											
1月								アンケート作成				
上												
中		●②1/17(月) 14時～										
下	●①1/26(水) 19時～				●①1/24(月) 13時30～		●①1/25(火)	↓				
2月								対象者抽出				
上												
中								調査票・封筒印刷				
下								住所ラベル貼り				
3月								アンケート発送				
上												
中								↓ 3/1～25				
下								回収				
平成 23 年度	4月							報告書提出(4/末)				
	5月	●③	●③	●③	●③	推進① 幹事①	●②		素案作成			
	6月		●④	●④	●④				↓			
	7月	●④	●⑤	●⑤	●⑤		●③					
	8月						●④		原案作成			
	9月	●⑤	●⑥	●⑥	●⑥		●⑤		↓			
	10月		●⑦	●⑦	●⑦	推進② 幹事②	●⑥			パブリックコメント準備		
	11月	●⑥	●⑧	●⑧	●⑧		●⑦			パブリックコメント		
	12月									↓ 市民説明会(2会場)		
	1月		●⑨	●⑨	●⑨		●⑧			パブコメ結果報告		
	2月	●⑦	●⑩	●⑩	●⑩	推進③ 幹事②						
	3月	●⑧								↓		

※ ●は策定委員会及び専門部会を、○数字は実施回数を示す。