


	令和7年度								
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全 体 会	7/1 計画策定スケジュール報告			10/15 アンケート調査票報告					アンケート調査結果報告
計 画 策 定 委 員 会		8/18 アンケート調査項目検討							
認知症施策事業推進委員会			9/17 アンケート調査項目検討						
ア ン ケ ー ト 調 査				調査票印刷・発送（全体会后）	11/1～21 アンケート実施	 アンケート集計			