

令和8年度介護保険運営協議会スケジュールについて

資料 3

		令和8年4月			令和8年5月			令和8年6月			令和8年7月			令和8年8月			令和8年9月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
介護保険運営協議会	全体会					第1回 5/25													
	地域包括支援センターの運営に関する専門委員会																		第1回
	地域密着型サービスの運営に関する専門委員会													第1回					
	計画策定に関する専門委員会										第1回 7/6					第2回 8/24			

		令和8年10月			令和8年11月			令和8年12月			令和9年1月			令和9年2月			令和9年3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
介護保険運営協議会	全体会		第2回 10/28																
	地域包括支援センターの運営に関する専門委員会																		第2回
	地域密着型サービスの運営に関する専門委員会													第2回					
	計画策定に関する専門委員会																		
計画策定関係					→														

※ 状況により日程を変更する場合があります。

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画 策定スケジュール

	令和7年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全 体 会				事業評価 認知症計画等			アンケート 調査票 (案) 協議					アンケート調査 結果報告
計 画 策 定 委 員 会					アンケート 項目協議							
認知症施策事業推進委員会						アンケート 項目協議					事業報告 など	
ア ン ケ ー ト 調 査								アンケート実施		アンケート集計		
ア ン ケ ー ト 調 査 (在宅介護実態調査)	→											

	令和8年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全 体 会		・事業評価 ・計画体系 協議					計画(案) 協議			いずれかの月に開催 ・パブリックコメント等報告 ・計画(案)協議など		
計 画 策 定 委 員 会				計画各章協議	計画各章協議							
認知症施策事業推進委員会	年3回 開催、日程未定											
パブリックコメント 市 民 説 明 会								パブリックコメント 市民説明会				