

小金井市立小金井第一小学校校舎改築等工事 工事説明会資料

令和8年7月5日(日) 午前10時30分から
令和8年7月9日(木) 午後 7時00分から

お 願 い

- 本日の説明会の内容を正確に残すために録音させていただきます。
- 質問等につきましては、全ての説明が終了した後にお伺いします。



小金井市都市整備部建築営繕課

□ 説明内容

1.	事業概要	P. 3～4
2.	工事概要	P. 5
3.	工事工程表	P. 6
4.	仮設計画	P. 9
5.	作業時間及び作業休日について	P. 10～11
6.	危険防止対策について	P. 12
7.	工事車両搬出入計画	P. 13
8.	工事車両の安全対策について	P. 14～15
9.	騒音・振動防止対策について	P. 16
10.	作業所周辺の環境対策について	P. 17
11.	風紀対策について	P. 18
12.	問合せ先	P. 19～20

1. 事業概要 (1)

- (1) 新校舎建設 (地上4階、鉄筋コンクリート造)
体育館改修 (外壁・屋上防水改修、照明LED化)
- (2) 既存校舎解体
- (3) 校庭整備




1. 事業概要 (2)

～ 事業の全体スケジュール ～


	令和8年度												令和9年度												令和10年度												令和11年度							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
工事工程																																												
学校運営																																												

【今回工事】


令和8年7月～令和10年7月
【新校舎建設・体育館改修】



令和10年9月～令和11年2月
【既存校舎解体】



令和11年3月～令和11年8月
【校庭整備】



2. 工事概要

工事件名 : 小金井市立小金井第一小学校校舎改築等工事

工事場所 : 小金井市本町一丁目1番6号

発注者 : 小金井市長 白井 亨

監理者 : 株式会社大誠建築設計事務所


受注者 : 松井・関建設共同企業体(建築工事)
日東電工株式会社(電気設備工事)
ムサシノアロー株式会社(機械設備工事)

工事主管課: 小金井市都市整備部建築営繕課

事業主管課: 小金井市教育委員会学校教育部庶務課

契約期間 : 令和8年6月4日～令和10年8月31日

3. 工事工程表



- 上記工程表は、天候その他の事由、工事の進捗により変更が生じる場合があります。
- 土曜日・日曜日・祝日は原則として作業を行いません。
- : 長期休工(夏季、年末年始、GW)

新校舎建設工事の主な流れ(1) イメージ



①準備作業・仮囲い



②貯水槽等解体工事



③地盤改良工事



④山留工事



⑤杭工事



⑥土工事(掘削工事)

新校舎建設工事の主な流れ(2) イメージ



⑦基礎工事



⑧地上躯体工事



⑨地上躯体コンクリート打設



⑩内装工事




⑪外装工事



⑫外構工事

4. 仮設計画（地上工事期間）



5. 作業時間及び作業休日について (1)

- 1) 作業時間は、原則として午前8時から午後5時までとします。
- 2) 作業時間の前後1時間は、作業前の準備作業及び作業後の片付け・清掃作業を行います。



5. 作業時間及び作業休日について (2)

- 1) 土曜日・日曜日・祝日・年末年始等は原則として作業を行いません。
- 2) ただし、次の理由等により作業日時を変更して作業を行う場合があります。
 - ・所轄警察署から特別指示のあるもの
 - ・台風・豪雨・地震など緊急時の安全対策作業
 - ・コンクリート打設工事等の中断が難しい作業
- 3) 週間の工事予定をお知らせ看板でお知らせします。

日付	曜日	作業内容
10/23	月	根切工事
10/24	火	捨てコンクリート打設
10/25	水	基礎躯体工事
10/26	木	基礎躯体工事
10/27	金	基礎躯体工事
10/28	土	基礎躯体工事
10/29	日	全休日

松井建設(株)

お知らせ看板イメージ

6. 危険防止対策について

- 1) 工事敷地の外周には、飛散物による事故を防ぐため囲い等の対策を行います。
- 2) 現場事務所は、工事敷地内に設置いたします。
- 3) 工事期間中は現場代理人が常駐して管理いたします。
- 4) 現場入口にはゲートを設置し、工事車両の搬出入を行います。
夜間・休日等の休工時には、ゲートにて区画・施錠いたします。
- 5) 外部足場には飛散防止対策を全面に行います。




仮囲いイメージ



出入口ゲートイメージ

7. 工事車両搬出入計画

工事車両は、連雀通り又は緑中央通りを通行し、東ゲート及び南ゲートから作業所へ進入し、搬出入を行います。




80m

8. 工事車両の安全対策について (1)

- 1) 工事用ゲート周辺に交通誘導員を配置し、安全管理に努めてまいります。
- 2) 小学校の登校時間である7:30～8:45の時間帯については、工事車両の搬出入は行いません。(学校の長期休暇期間は除きます)
- 3) 大型重機等の出入りについては、安全確保と交通渋滞防止のため、登校時間帯を避けた早朝の通行とさせていただく場合があります。その際には、お知らせ看板にて事前にお知らせいたします。
- 4) 工事車両等により周辺の建物等に損害や危険を及ぼさないよう万全を期します。
- 5) 工事車両は、工事敷地付近や道路上には駐車しません。
また、道路上で滞留することの無いよう、搬出入計画を立てて管理します。

8. 工事車両の安全対策について (2)

- 6) 大型車両(コンクリートミキサー車、土砂運搬車両)のフロントガラスには工事件名を明記したものを掲示いたします。



工 事 車 両

小金井一小改築工事

松井・関建設JV

工事件名掲示イメージ

9. 騒音・振動防止対策について

- 1) 「低騒音型」「低振動型」の建設重機を使用します。
- 2) 工事敷地周囲に振動及び騒音の測定機械を近隣の皆様に見える位置に設置します。
- 3) アイドリングストップを徹底(ミキサー車を除く)します。
- 4) 法令、条例等の遵守を徹底します。



各環境対策ステッカー(例)



低騒音型重機イメージ



騒音振動計イメージ

10. 作業所周辺の環境対策について

- 1) 作業所周辺の美化を常に心掛けます。
- 2) 現場周辺道路における土砂の運搬によるこぼれ、飛散又は泥土の流出を防止し、必要に応じて清掃、水洗いを行います。
- 3) 道路は汚さぬよう、出入口ではタイヤを清掃します。
- 4) 粉じん対策として散水等を適切に行います。



清掃・水洗いイメージ

11. 風紀対策について

作業員の風紀、安全及び衛生の管理は、教育の実施により徹底を図ります。

工事関係者には、工事敷地内はもとより地域周辺での行動についても、マナー向上と風紀維持の指導をいたします。



安全朝礼イメージ



安全大会イメージ

12. 問合せ先（発注者）

【工事に関すること】

小金井市都市整備部建築営繕課

連絡先 042-387-9858

メール s060302@koganei-shi.jp

担 当 あんどう かわもと
安藤、川本（建築工事）

たてき
楯木（機械設備工事）

たけうち
竹内（電気設備工事）

【事業全般に関すること】

小金井市教育委員会学校教育部庶務課

連絡先 042-387-9871

メール k010102@koganei-shi.jp

担 当 うちの せきぐち
内野、関口

12. 問合せ先（受注者）

【建築工事に関すること】

松井・関建設共同企業体 担当：^{おの}小野

連絡先 03-3553-1181 （松井建設株式会社東京支店）
 03-3553-1164 （夜間・休日）

※現地工事事務所の連絡先は、決まり次第お知らせ看板に掲示します。

【電気設備工事に関すること】

日東電工株式会社 担当：^{うかの}宇加野

連絡先 03-3362-1151

【機械設備工事に関すること】

ムサシノアロー株式会社 担当：^{たけうち}竹内

連絡先 042-382-0111