

のびゆくこどもプラン 小金井（小金井市子ども・子育て支援事業計画）  
の変更について

1 変更理由

児童人口の推計値と実績値との乖離、さらには計画どおり保育施設を確保できなかつたこと等が要因となり、平成28年度保育施設待機児童数は、計画値（38人）と実績値（154人）に大幅な乖離が生じることとなった。

児童人口については、平成28年4月現在、0歳で111人、1・2歳で170人、推計より実績が上回っており、教育・保育施設をはじめ、児童人口推計を基礎としている地域子ども・子育て支援事業についても需要量及び確保方策について見直しの必要が生じている。

なお、現計画は平成27年度から平成31年度までを計画期間とするが、子ども・子育て支援法に基づく基本指針には「計画期間の中間年を目安として、必要な場合には、市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うこと」と記載されており、計画変更時期としては、計画期間の中間年である平成29年度を目途とすることが妥当である。

については、児童人口推計を見直したうえで、教育・保育施設及び地域子ども・子育て支援事業の需要量及び確保方策の見直しを図るために、平成29年度を目途として計画変更を行うこととする。

2 変更箇所

第3章の小金井市子ども・子育て支援事業計画を変更する（第1・2・4・5章は現行のとおりで変更なし）。

3 スケジュール

平成28年9月～平成29年1月上旬

子ども・子育て会議にて計画変更内容について審議

平成29年1月中旬 新計画（案）策定

平成29年1月下旬～2月下旬 新計画（案）のパブリックコメント

平成29年3月上旬 子ども・子育て会議にて新計画の確認

平成29年3月下旬 新計画策定