

1 職員団体との協議スケジュール等

協議事項等	平成28年度						
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
職員団体折衝	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
財政状況 (待機児童等現況・運営コスト)・民営化の目的	28						
公立園の役割・サービス拡充・質の維持 (資料参照)		18	1				
サービス拡充・質の維持			14	5			
まとめ							

2 合意後の作業内容

平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度		平成33年度	平成34年度
項目	期間等	項目	期間等	項目	期間等	項目	期間等	項目	項目
民営化に係る方針検討(子ども・子育て会議)	5ヶ月	事業者選定基準策定		引継ぎ・共同保育	12か月	委託開始		委託事業継続	民間移譲
パブリックコメント	3ヵ月	事業者公募	3ヵ月			第三者評価による検証	8ヶ月		
保護者通知・説明	4か月	(仮称)三者協議会設置	以降随時開催						
(仮称)事業者選定基準策定委員会	平成29年度から平成30年度	引継ぎ準備	3ヵ月						