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04
優先整備路線の選定

（第五次事業化計画）
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必
要
性
が
高
い
路
線

選定項目に示した番号は優先順位を示すものではありません。

●●●●
都市構造の骨格と
な る 道 路 ネ ッ ト
ワークの形成など

1 骨格幹線道路網の形成

●
安全な避難路の
確保 など

緊急輸送網の
拡充・強化 など2 首都東京の強靭化

●●●
暮らしを支える
地域公共交通の
充実 など

道路交通の円滑化
など3 スムーズな道路網の形成

●
歩行者、自転車等
の安全な通行空間
の確保 など

生活道路への通過
交 通 流 入 の 抑 制
など

4 誰もが安全に
暮らせるまちづくり

●●
拠点間の連携強化
など

円滑な物流の確保
など5 国際競争力の強化

●●●●
集約型の持続可能
なまちづくり
など

6 持続可能な地域の
まちづくりへの貢献

人やモノの
自由な移動

…活力・競争力…

都市の強靭化
…防災・輸送…

安全で快適な
道路空間の創出

…憩い・にぎわい…

都市環境の向上
…景観・緑…

地域的な
視点

広域的な
視点

優先整備路線の
選定項目

道路整備の基本目標

※2地域の実情に応じて、幹線街路以外の区画街路や交通広場なども含めて選定しました。※１計画期間で優先的に整備すべき路線とは、優先的に事業に着手する路線のこと。

都市計画道路を計画的かつ効率的に整備するため、必要性が高い路線の中から計画期間（令和８年度から令和22年度まで）で優先的

に整備すべき「優先整備路線」※1を選定します。選定に当たっては、道路整備の四つの基本目標を踏まえ、整備効果、重要性及び緊急

性を考慮し、広域的な視点と地域的な視点から六つの選定項目を設定しました。

優先整備路線の選定は、東京都と区市町の適切な役割分担の下で行いました。都施行路線については、広域的な視点による選定項目に

複数該当する路線を基本とし、事業の継続性、整備の順序、関連事業の状況などを踏まえて総合的に評価しました。区市町施行路線につ

いては、地域的な視点による選定項目に該当する路線の中から、まちづくりの取組状況など各区市町の実情を踏まえて選定※2しました。

「優先整備路線の選定」の考え方1
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1 骨格幹線道路網の形成
東京都はこれまでも、渋滞のない快適な道路交通などを実現するため、骨格幹線道路の整備を重点的に進めてきました。

人口減少局面においても、都市間競争を勝ち抜き、首都東京の都市活動及び都民生活を支えるため、引き続き、骨格幹線道

路を充実・強化し、ネットワーク機能を最大限に発揮させる必要があります。

骨格幹線道路の整備やミッシングリンク（分断されている区間）の解消により、人やモノの流れの円滑化に加え、防災力

の向上や、安全で快適な暮らしの実現に寄与する区間は、整備の優先度が高いと評価しました。

骨格幹線道路のうち、ミッシングリンクの解消や渋滞緩和に寄与する区間を評価しました。広域的な視点

ミッシングリンク
が解消

都市計画道路
の整備

渋滞緩和渋滞発生

＜ 整 備 前 ＞ ＜ 整 備 後 ＞

骨格幹線道路の整備により円滑な移動が実現道路ネットワークが不十分で渋滞が発生

「優先整備路線の選定」項目の内容2
0 4 - 2

優 先 整 備 路 線 の 選 定
－第五次事業化計画－
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浸水想定区域からの避難路の確保、避難場所等へのアクセス向上、延焼遮断帯の形成など、地域の防
災性向上に寄与する区間を評価しました。

地域的な視点

※阪神・淡路大震災では、幅員8m未満の道路のほとんどで車両の通行が不能となった一方、幅員8m以上の道路では、沿道の建物が倒壊しても車両の通行が可能でした。
10m 未満の区間が解消されれば、緊急輸送道路ネットワークの信頼性が更に高まるものと考えられます。出典：新時代のまちづくり・みちづくり 都市整備研究会

＜ 整 備 前 ＞ ＜ 整 備 後 ＞

延焼遮断

緊急輸送道路の
通行確保

避難路を
確保

火事被害
が拡大

避難路が
寸断

緊急輸送道路
が寸断

道路網の強化で防災性が向上災害時に防災上の問題が発生

広域的な視点
緊急輸送道路に指定されている道路のうち、現況幅員がおおむね10m未満※となっている区間、都県境
をつなぐ道路並びに広域防災拠点及び災害拠点病院へのアクセス強化に寄与する区間を評価しました。

地域的な視点

2 首都東京の強靭化
近年激甚化する風水害、甚大な被害が想定される首都直下地震などの大規模災害に対応するため、緊急輸送道路の機能強

化及び防災拠点等へのアクセス強化が必要です。また、避難路や緊急車両の通行路となる道路の確保のほか、市街地火災の

拡大を防ぐ延焼遮断帯を整備することも重要です。

こうした首都東京の強靭化や地域の防災性向上に寄与する区間は、整備の優先度が高いと評価しました。
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※混雑度：道路の混雑の程度をある区間について平均的に示す指標。「混雑度が1.25を上回る」とは、１日の中で最も混雑する時間帯だけでなく、場合によって、日中に連続的な交通
渋滞が発生することを意味します。
混雑度＝交通量（台/12h）/交通容量（台/12h）出典：令和3年度全国道路・街路交通情勢調査一般交通量調査 箇所別基本表及び時間帯別交通量表に関する説明資料

公共交通
が充実

渋滞緩和
移動手段
が不足

渋滞発生

＜ 整 備 前 ＞ ＜ 整 備 後 ＞

渋滞緩和や公共交通の充実でスムーズな移動が実現交通渋滞の発生によって移動しにくい状況

都市計画道路
の整備

3 スムーズな道路網の形成
東京都及び区市町はこれまでも、道路整備等による渋滞対策を進めてきましたが、いまだ多くの渋滞箇所が残っており、

多大な時間的・経済的な損失をもたらすとともに、バスなどの公共交通の運行にも影響を与えています。また、公共交通空

白地域においては、高齢者等の移動手段を確保していく必要があります。

渋滞緩和や公共交通空白地域の解消などに寄与する区間は、整備の優先度が高いと評価しました。

駅周辺等における交通混雑や公共交通空白地域の解消など、地域の交通課題の解消に寄与する区間を
評価しました。

地域的な視点

広域的な視点
主要渋滞箇所又は混雑度※が1.25を上回る道路の渋滞緩和や自動車交通流の分散に寄与する区間を評
価しました。

地域的な視点

0 4 - 2
優 先 整 備 路 線 の 選 定
－第五次事業化計画－
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道路網の形成が不十分な地域では、渋滞を避けようとする車両が小学生の通学路にもなる生活道路に入り込むため、交通
事故のリスクが高い状況にあります。また、コロナ禍を経て自転車利用が拡大しており、自転車関連の事故の割合も増加し
ています。歩道が狭く段差がある道路もいまだ多く存在しており、子どもから高齢者まで誰もが安全に移動できる環境整備
が必要です。

生活道路への通過交通の流入抑制、自転車通行空間及びバリアフリー化された歩行者空間の確保など、歩行者、自転車及
び自動車それぞれの安全性の向上に寄与する区間は、整備の優先度が高いと評価しました。

※人身事故密度ランク：「交通事故統計情報のオープンデータ（2020年～2023年）出典：警察庁webサイト」を用いて作成したものを指します。
※歩道の幅員が不十分な区間：歩道の有効幅員が道路構造令による基準を満たしていない区間のことを指します。

渋滞緩和通過交通
が流入

＜ 整 備 前 ＞ ＜ 整 備 後 ＞

渋滞発生 通過交通を
適切に処理

安全性が
向上

通過交通の流入抑制により、安全で快適な空間を創出通過交通の流入により、交通事故の発生リスクが高い状況

都市計画道路
の整備

4 誰もが安全に暮らせるまちづくり

自転車の通行空間の確保や安全な通学路の確保が必要な区間、バリアフリー基本構想の重点整備地区
内で歩道幅員が不十分な区間※など、地域の交通安全に寄与する区間を評価しました。

広域的な視点
人身事故密度ランク※上位50％以上の住宅エリアを含む街区において、道路の新設により、通過交通
の流入抑制や安全性の向上に寄与する区間を評価しました。

地域的な視点
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都民生活及び産業活動は物流によって支えられており、国際競争が激化する中、物流需要の増加及び小口・多頻度化に対
応する物流基盤の整備が求められています。また、インバウンド回復を受け、ビジネス環境の整備や持続可能な観光地域づ
くりも課題となっています。

物流の円滑化や観光拠点へのアクセス向上など、人やモノの自由な移動の実現に寄与する区間は、整備の優先度が高いと
評価しました。

5 国際競争力の強化

※MICE：企業系会議（Meeting）、企業の報奨・研修旅行（Incentive ）、国際会議 （Convention）、展示会・イベント等（Exhibition/Event）を総称した造語で、国際会議に代表されるこ
れらのビジネスを 目的とするイベントを指します。出典：東京都「東京都MICE誘致戦略2023」

※中核的な拠点：鉄道ネットワークの高い結節性を持ち、広域的な観点から、高度な都市機能の集積を図る拠点のことを指し、東京の魅力を高める都市機能の集積を促進していき
ます。出典： 「東京都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（都市計画区域マスタープラン）

高速道路のインターチェンジ周辺の物流拠点や観光拠点等へのアクセス向上に寄与する区間を評価し
ました。

広域的な視点

国が定めた重要物流道路（代替路・補完路を含む。）及び広域道路ネットワークに位置付けられた区
間並びにMICE※施設と高速道路のインターチェンジを結ぶ区間のうち、交通の円滑化が期待される区
間を評価しました。また、都市機能が集積している地域において、ウォーカブルな道路空間を充実さ
せるため、都市計画区域マスタープランにおける中核的な拠点※内で、歩行空間の拡充が必要な区間
を評価しました。

地域的な視点

地域の主要駅周辺における機能集積や歩いて暮らせるまちへの再構築、緑豊かで良質な空間形成、拠点間の連携など、集
約型の地域構造への再編を目指す上で、都市計画道路はその基盤となります。

こうした持続可能な地域のまちづくりの実現に寄与する区間は、整備の優先度が高いと評価しました。

6 持続可能な地域のまちづくりへの貢献

拠点間連携、地域の活性化、緑豊かな空間形成などに寄与する区間を評価しました。また、土地区画
整理や市街地再開発、鉄道の連続立体交差事業などの他事業との連携など、地域のまちづくりを進め
る上で整備が必要な区間を評価しました。

地域的な視点

0 4 - 2
優 先 整 備 路 線 の 選 定
－第五次事業化計画－
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●隣接区間などの周辺道路の整備が進み、整備の優先度が高まった場合

●防災都市づくり推進計画に位置付けられた整備地域等の整備、土地区画整理、市街地再開発等の面的整備、団
地の建替え、大規模な開発、行政計画に位置付けられた施設等の整備など、まちづくりが具体化し、整備の優
先度が高まった場合

●鉄道の立体交差計画が具体化した場合

●都市計画道路を新規追加又は変更した場合

●計画内容再検討路線のうち、計画の方向性が定まるなど事業化の準備が整った場合 など

優先整備路線に選定しなかった路線についても、以下のような場合には、計画期間内に事業化することがあります。

延⾧（km）路線数施行区分

9696東京都施行路線

4349区 部

5347多摩地域

3467区 施 行 路 線

2661市 町 施 行 路 線

24そ の 他 施 行

158228全 体

※ その他施行とは、市街地開発事業によるものをいいます。表中の延⾧については、端数処理をしています。

なお、今後事業化を検討していく際、立体交差、交差点拡幅、支線又は橋詰が計画されている区間及び都市計画公園等と重複する区
間については、「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」に基づき、必要に応じて検討を実施します。

計画期間（令和８年度から令和22年度まで）で優先的に整備すべき「優先整備路線」を示します。選定された優先整備路線について

は、計画期間内で優先的に事業に着手していきます。

優先整備路線の選定3
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立川広域防災基地へのアクセスルートとなる周辺の都
市計画道路の整備を推進します。

河川に囲まれている上、東京湾の海面より低くなって
いる水害リスクの高い地域において、河川を渡る新た
な橋梁を架設することで、災害時の避難路及び物資輸
送路としての機能を確保します。

中新田立川線
（国立3･3･15号線）

立川東大和線
（立川3･3･30号線）

例：補助138号線、補助261号線例：立川3･1･34号線、国立3･3･15号線、国立3･4･5号線

優先整備路線のうち、首都東京の強靭化に向け、特に重要な路線について、早期整備に向けて検討していきます。

首都東京の強靭化に向けた早期整備

0 4 - 3
優 先 整 備 路 線 の 選 定
－第五次事業化計画－
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【区部】優先整備路線（区間）の一覧表

選定理由延⾧（m）所在区区間路線名No
骨格・交通・国際80中野環状6～中央二丁目放射6号線都-1
骨格・交通・国際550文京・台東放射12～補助94放射8号線都-2
骨格・交通1,300千代田補助124付近～環状2付近放射9号線都-3
骨格・強靭化・交通230江戸川東葛西四丁目～都県境（旧江戸川橋梁部）放射16号線都-4
骨格・交通・安全210杉並放射5付近～補助61付近放射23号線都-5
骨格・交通・安全1,020新宿環状4付近～補助68放射25号線都-6
関連事業640江東放射32号線付近～補助115放射31号線都-7
関連事業1,990江東東陽七丁目～毛利一丁目（毛利二丁目交差点）放射32号線都-8
継続性520墨田補助102～補助103放射32号線都-9
骨格・交通・安全2,780練馬環状7～放射36放射35号線都-10
骨格・強靭化・交通・安全・国際2,340中央・港環状2～放射20 環状3号線都-11
骨格・交通・国際700文京補助79～放射9付近環状4号線都-12
骨格・交通・国際130文京補助94交差点付近（道灌山下交差点）環状4号線都-13
骨格・交通・国際820荒川放射11付近～環状5の2 環状4号線都-14
骨格・交通・国際530墨田補助119～東向島四丁目（百花園入口交差点）環状4号線都-15
骨格・交通・国際600墨田京島三丁目～補助116環状4号線都-16
骨格・交通・国際830新宿・豊島補助74～豊）高田三丁目環状5の1号線都-17
骨格・交通・国際580豊島放射8支線2～補助82環状5の1号線都-18
関連事業260練馬豊玉南二丁目～放射35環状7号線都-19
骨格・交通・国際580北補助83付近～補助89付近環状7号線都-20
交通・安全500練馬放射6～補助229外環の2都-21
交通・安全1,080練馬補助76～富士街道外環の2都-22
関連事業480品川放射2付近～東急目黒線補助26号線都-23
骨格・交通860目黒目黒本町三丁目～放射3補助26号線都-24
骨格・交通210渋谷放射５～補助61補助26号線都-25
交通・安全800大田放射1～環状8補助28号線都-26
交通・安全2,300世田谷補助128～環状8補助52号線都-27
交通・安全1,040渋谷・杉並環状７付近～放射23補助61号線都-28
交通・国際720中野補助220～補助26補助74号線都-29
交通・安全440板橋放射9～補助245付近補助86号線都-30

東京都施行
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※延⾧は端数処理しています。
※ここで示す延⾧は目安であり、事業化時の延⾧とは異なる場合があります。
※選定理由

骨格：骨格幹線道路網の形成 強靭化：首都東京の強靭化 交通：スムーズな道路網の形成
安全：誰もが安全に暮らせるまちづくり 国際：国際競争力の強化 まち：持続可能な地域のまちづくりへの貢献

選定理由延⾧（m）所在区区間路線名No

関連事業940文京補助179付近～環状4補助94号線都-31

交通・安全230世田谷放射4～放射4支線3補助125号線都-32

交通・継続性230世田谷補助51～喜多見八丁目補助125号線都-33

交通・継続性330世田谷喜多見九丁目～狛江市境補助125号線都-34

交通・安全1,990世田谷・杉並補助52～放射5補助133号線都-35

交通・安全890杉並補助130～放射6補助133号線都-36

交通・関連事業430中野白鷺一丁目～補助76補助133号線都-37

交通・安全2,070練馬補助172～放射8補助133号線都-38

強靭化・交通・安全910足立・葛飾環状7～補助261補助138号線都-39

強靭化・国際830江戸川補助143～放射14補助142号線都-40

関連事業1,690葛飾・江戸川北総鉄道～放射14補助143号線都-41

交通・関連事業2,060江東放射16～国道357補助144号線都-42

強靭化・交通・安全1,310練馬放射7～外環の2 補助156号線都-43

交通・安全1,450練馬環状7～早三東通り補助172号線都-44

強靭化・交通・安全410板橋放射8～赤塚二丁目（六道の辻交差点）補助203号線都-45

交通・継続性590世田谷補助125付近～狛江市境補助214号線都-46

交通・安全1,010世田谷補助54付近～補助218補助217号線都-47

強靭化・交通・安全700葛飾補助259付近～主地501補助277号線都-48

強靭化・交通180江戸川上篠崎二丁目～都県境（江戸川橋梁部）補助286号線都-49

43,370合計

【区部】優先整備路線（区間）の一覧表

東京都施行

43,370区部合計

52,720多摩地域合計

96,090東京都施行合計

0 4 - 3
優 先 整 備 路 線 の 選 定
－第五次事業化計画－
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選定理由延⾧（m）所在市町区間路線名No

骨格・交通・安全4,920八王子谷野街道～秋川街道八王子3・3・74号線都-50

強靭化・継続性520八王子・日野日)平山六丁目～八)⾧沼町八王子3・4・14号線外都-51

強靭化・交通・安全・国際1,580立川富士見町七丁目～立川3・2・11立川3・1・34号線都-52

交通・安全・国際520立川五日市街道～立川3・3・3立川3・1・34号線都-53

継続性1,040東大和・東村山東村山3・4・33付近～立川3・4・22付近立川3・2・4号線外都-54

交通・安全900立川立川3・2・16～立川3・3・3立川3・2・38号線都-55

骨格・交通・安全・国際3,350立川立川3・3・30～都道162（松中団地東交差点)立川3・3・3号線都-56

骨格・強靭化・交通・安全・国際1,660立川西砂町六丁目～福生市境立川3・3・3号線都-57

骨格・強靭化・交通・安全・国際590立川国立市境～立川3・4・8立川3・3・30号線都-58

強靭化・交通690東大和青梅街道～都市計画区間立川3・3・30号線都-59

骨格・強靭化・交通・安全960立川・国立国立3・4・16～立川3・4・5支線1立川3・4・5号線外都-60

交通・安全840立川・武蔵村山立川3・3・3～武)大南一丁目立川3・4・39号線都-61

強靭化・継続性780武蔵野杉並区境～吉祥寺東町二丁目武蔵野3・4・11号線都-62

交通・安全1,020三鷹三鷹3・4・12～三鷹3・4・14付近三鷹3・4・7号線都-63

強靭化・交通・国際1,000三鷹三鷹3・4・17付近～三鷹3・4・18付近三鷹3・4・7号線都-64

交通・安全800三鷹三鷹3・2・2～三鷹3・4・7三鷹3・4・12号線都-65

交通・安全860三鷹三鷹3・4・14～三鷹3・4・13三鷹3・4・12号線都-66

骨格・交通・安全2,800府中府中3・4・23～府中3・3・24府中3・4・3号線都-67

交通・安全1,680府中多磨町一丁目～府中3・5・14府中3・4・12号線都-68

交通・継続性470狛江世田谷区境～調布3・4・16調布3・4・4号線外都-69

交通・継続性1,530府中・調布調布3・2・6～府)押立町四丁目調布3・4・4号線外都-70

強靭化・交通・国際690町田相原町～町田3・3・10町田3・3・36号線都-71

骨格・交通・国際1,550町田相原町（相原三差路交差点付近）～小山町（田端交差点付近）町田3・3・36号線都-72

骨格・交通・国際1,430町田小山町（小山交差点付近）～小山町（馬場交差点付近）町田3・3・36号線都-73

骨格・交通・国際760町田小山町（馬場交差点付近）～常盤町（常盤交差点付近）町田3・3・36号線都-74

骨格・交通・安全・国際4,380町田鶴川街道～町田3･4･29町田3・3・36号線都-75

【多摩地域】優先整備路線（区間）の一覧表

東京都施行
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選定理由延⾧（m）所在市町区間路線名No

骨格・強靭化・交通810町田都県境(川崎市境)～町田3・4・23付近町田3・4・18号線都-76

骨格・交通990町田大蔵町（金井入口交差点付近）～野津田町町田3・4・18号線都-77

強靭化・交通30町田鶴川街道～都県境（川崎市境）町田3・4・23号線都-78

交通・安全830小金井・府中府中3・2・2の1～小金井3・4・1小金井3・4・11号線外都-79

骨格・交通・安全・国際870小平西東京市境～花小金井南町二丁目小平3・3・3号線都-80

骨格・交通・安全・国際1,180小平小平3・4・17～小平3・4・7小平3・3・3号線都-81

関連事業370日野日野(日野橋南詰交差点付近)～日野3・4・8日野3・4・1号線都-82

強靭化・継続性1,010日野日野3・4・14付近～日野3・4・18付近日野3・4・3号線都-83

強靭化・交通・国際660日野・立川日野3・4・8付近～立)富士見町七丁目日野3・4・17号線都-84

交通・安全1,150東久留米南沢四丁目～東村山3・4・13東村山3・4・18号線都-85

強靭化・交通・安全690東村山東村山3・4・11～都県境（所沢市境）東村山3・4・35号線都-86

継続性470国分寺国分寺3・4・12～東恋ヶ窪一丁目国分寺3・4・6号線都-87

強靭化・交通460国分寺国分寺3・4・2付近～国分寺3・4・4付近国分寺3・4・11号線都-88

骨格・強靭化・交通・安全・国際540国立国立3・4・1～国立3・4・5付近国立3・3・15号線都-89

骨格・強靭化・交通・安全270国立国立3・3・15付近～国立3・4・16付近国立3・4・5号線都-90

交通・安全430あきる野草花～秋多3・3・9秋多3・3・4号線都-91

交通・継続性410あきる野秋多3・3・9～平沢西一丁目秋多3・4・5号線都-92

交通・安全540あきる野秋多3・4・16付近～秋多3・4・10付近秋多3・4・5号線都-93

強靭化・継続性500日の出平井～秋多3・5・7秋多3・4・14号線都-94

骨格・交通・安全・国際2,570西東京西東京3・4・8～小平市境西東京3・3・3号線都-95

交通・安全620西東京西東京3・4・7～西東京3・5・4西東京3・4・26号線都-96

52,720合計

※延⾧は端数処理しています。
※ここで示す延⾧は目安であり、事業化時の延⾧とは異なる場合があります。
※選定理由

骨格：骨格幹線道路網の形成 強靭化：首都東京の強靭化 交通：スムーズな道路網の形成
安全：誰もが安全に暮らせるまちづくり 国際：国際競争力の強化 まち：持続可能な地域のまちづくりへの貢献

【多摩地域】優先整備路線（区間）の一覧表

東京都施行

0 4 - 3
優 先 整 備 路 線 の 選 定
－第五次事業化計画－

43,370区部合計

52,720多摩地域合計

96,090東京都施行合計
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選定理由延⾧（m）所在市町区間路線名No

骨格・強靭化・交通810町田都県境(川崎市境)～町田3・4・23付近町田3・4・18号線都-76

骨格・交通990町田大蔵町（金井入口交差点付近）～野津田町町田3・4・18号線都-77

強靭化・交通30町田鶴川街道～都県境（川崎市境）町田3・4・23号線都-78

交通・安全830小金井・府中府中3・2・2の1～小金井3・4・1小金井3・4・11号線外都-79

骨格・交通・安全・国際870小平西東京市境～花小金井南町二丁目小平3・3・3号線都-80

骨格・交通・安全・国際1,180小平小平3・4・17～小平3・4・7小平3・3・3号線都-81

関連事業370日野日野(日野橋南詰交差点付近)～日野3・4・8日野3・4・1号線都-82

強靭化・継続性1,010日野日野3・4・14付近～日野3・4・18付近日野3・4・3号線都-83

強靭化・交通・国際660日野日野3・4・8付近～立)富士見町七丁目日野3・4・17号線都-84

交通・安全1,150東久留米南沢四丁目～東村山3・4・13東村山3・4・18号線都-85

強靭化・交通・安全690東村山東村山3・4・11～都県境（所沢市境）東村山3・4・35号線都-86

継続性470国分寺国分寺3・4・12～東恋ヶ窪一丁目国分寺3・4・6号線都-87

強靭化・交通460国分寺国分寺3・4・2付近～国分寺3・4・4付近国分寺3・4・11号線都-88

骨格・強靭化・交通・安全・国際540国立国立3・4・1～国立3・4・5付近国立3・3・15号線都-89

骨格・強靭化・交通・安全270国立国立3・3・15付近～国立3・4・16付近国立3・4・5号線都-90

交通・安全430あきる野草花～秋多3・3・9秋多3・3・4号線都-91

交通・継続性410あきる野秋多3・3・9～平沢西一丁目秋多3・4・5号線都-92

交通・安全540あきる野秋多3・4・16付近～秋多3・4・10付近秋多3・4・5号線都-93

強靭化・継続性500日の出平井～秋多3・5・7秋多3・4・14号線都-94

骨格・交通・安全・国際2,570西東京西東京3・4・8～小平市境西東京3・3・3号線都-95

交通・安全620西東京西東京3・4・7～西東京3・5・4西東京3・4・26号線都-96

52,850合計

選定理由延⾧（m）所在区区間路線名No
強靭化・安全・まち260港補助10～環状4補助7号線区-1
強靭化・安全・まち310港環状4～高輪四丁目（柘榴坂上）補助14号線区-2
強靭化・まち780港放射22～放射4補助23号線区-3
強靭化・安全・国際・まち180港駅街路1～環状2駅街路2号線区-4
安全・まち160新宿放射5～環状5の1支線1新宿駅付近街路10号線区-5
安全・まち100墨田放射13支線1～鉄押付1付近墨田区画街路7号線区-6
安全・まち330墨田放射32～放射13支線1墨田区画街路10号線区-7
安全・まち470墨田放射13支線1墨田区画街路12号線区-8
強靭化・安全・まち90江東補助200付近(浜園橋付近)補助199号線区-9
強靭化・安全・まち90江東環状3支線2付近（蛤橋付近）補助199号線区-10
強靭化・安全570品川補助149～環状6補助162号線区-11
強靭化・安全・まち630品川西品川一丁目～補助26付近補助163号線区-12
強靭化・安全・まち640目黒補助46～放射3補助127号線区-13
強靭化・安全・まち410大田放射17～放射19補助34号線区-14
強靭化・安全・まち350大田放射19～補助27補助34号線区-15
強靭化・安全・まち320大田補助44～放射1補助43号線区-16
強靭化・安全・国際・まち480大田放射1～補助34補助43号線区-17
強靭化・安全・まち210大田環状7～補助48補助44号線区-18
強靭化・交通・安全・まち170大田補助43～環状8補助44号線区-19
強靭化・交通・安全590世田谷松原四丁目～補助154補助54号線区-20
交通・安全・まち710世田谷松原二丁目～補助54補助154号線区-21
強靭化・交通・安全・まち1,030世田谷補助219～補助129補助216号線区-22
交通・安全・まち400世田谷環状8～上野毛二丁目世田谷区画街路7号線区-23
安全・まち50世田谷成城学園前駅（交通広場約5,000㎡）世田谷区画街路11号線区-24
安全・まち30世田谷成城学園前駅世田谷区画街路12号線区-25
安全・まち220渋谷補助155～特別区道975付近補助53号線区-26
強靭化・安全・まち760中野補助71～補助74補助220号線区-27
強靭化・交通・安全・まち940中野妙正寺川～補助76補助227号線区-28
強靭化・交通・安全・まち460杉並補助228～西荻南三丁目補助132号線区-29

区施行

優先整備路線（区間）の一覧表
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選定理由延⾧（m）所在区区間路線名No
強靭化・交通・安全・まち420杉並補助74～高円寺駅北口補助227号線区-30
強靭化・安全・まち530北補助242～補助86補助243号線区-31
強靭化・安全520荒川環状４～西日暮里二丁目補助182号線区-32
強靭化740荒川放射12～補助321補助189号線区-33
強靭化・安全・国際・まち550板橋放射9～補助84補助87号線区-34
強靭化・安全・国際・まち260板橋放射8～練馬区境補助234号線区-35
強靭化・交通・安全・まち1,850板橋放射9～補助86補助240号線区-36
強靭化・交通・安全・まち790板橋放射8～中台一丁目補助244号線区-37
強靭化・安全・まち760板橋補助293付近～補助248補助249号線区-38
強靭化・国際・まち300練馬石神井町五丁目補助132号線区-39
強靭化・交通・安全・まち1,850練馬補助76～練馬区画街路6補助135号線区-40
安全・まち830練馬富士街道～外環の2補助232号線区-41
強靭化・まち690練馬外環の2～東大泉六丁目補助232号線区-42
強靭化・まち510練馬補助135付近補助232号線区-43
強靭化・安全・まち70足立梅田六丁目～補助138補助137号線区-44
強靭化・交通・安全・国際・まち260足立環状7～西新井一丁目補助253号線区-45
強靭化・安全・まち800足立補助136～補助138補助254号線区-46
安全・まち390足立環状7～新田三丁目足立区画街路7号線区-47
強靭化・安全・まち220足立補助138～関原三丁目足立区画街路8号線区-48
強靭化・安全・まち40足立北千住駅～千住旭町足立区画街路13号線区-49
安全・まち－足立竹ノ塚駅（交通広場約7,090㎡）竹ノ塚駅広場1区-50
強靭化・安全・まち200葛飾南水元一丁目付近補助138号線外区-51
安全・まち910葛飾西水元五丁目～補助269補助261号線区-52
強靭化・交通・安全・国際・まち880葛飾補助140～補助273補助264号線区-53
強靭化・安全370葛飾京成本線～宝町二丁目補助272号線区-54
安全・国際・まち200葛飾補助282～柴又一丁目補助279号線区-55
強靭化・交通・安全・まち1,690葛飾補助279～補助264付近補助282号線区-56
安全・まち210葛飾四つ木一丁目付近鉄押附3号線区-57
交通・安全・まち140葛飾立石八丁目付近鉄押附6号線区-58

優先整備路線（区間）の一覧表

区施行

0 4 - 3
優 先 整 備 路 線 の 選 定
－第五次事業化計画－
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選定理由延⾧（m）所在区区間路線名No

強靭化・安全200江戸川岩槻街道～補助283補助264号線区-59

強靭化・安全790江戸川補助264～放射14補助283号線区-60
安全490江戸川補助288～補助286補助284号線区-61

強靭化・安全500江戸川補助286～放射15補助284号線区-62

安全950江戸川放射15～補助287補助284号線区-63

強靭化・安全560江戸川補助287～補助288補助284号線区-64

強靭化・安全560江戸川補助288～放射31補助284号線区-65

強靭化・安全・まち400江戸川補助288～上篠崎二丁目補助286号線区-66

強靭化・安全460江戸川西篠崎二丁目～補助288補助286号線区-67

33,630合計

優先整備路線（区間）の一覧表

区施行

選定理由延⾧（m）所在市町区間路線名No

強靭化・国際・まち430八王子八王子3・3・10～八王子3・5・47八王子3・3・74号線市町-1

強靭化・まち1,310八王子・町田八王子3・3・10～八王子3・3・68八王子3・4・8号線市町-2

強靭化・安全・まち340八王子山田町～八王子3・4・16付近八王子3・4・58号線市町-3

強靭化・安全・まち600八王子八王子3・6・18～打越町八王子3・5・43号線市町-4

強靭化・まち30八王子八王子8・5・1～八王子3・3・１（交通広場約5,000㎡）八王子3・4・64号線市町-5

安全・まち80八王子八王子3・4・64～八王子都市計画通路1号八王子8・5・1号線市町-6

安全・まち20八王子八王子8・5・1～市道浅川78八王子都市計画通路1号線市町-7

安全・まち700立川立川3・4・25～曙第六公園付近立川3・2・10号線市町-8

強靭化・まち750三鷹三鷹3・4・17～三鷹3・2・6三鷹3・4・9号線市町-9

強靭化70三鷹三鷹3・4・7～連雀通り三鷹3・4・13号線市町-10

強靭化・まち310青梅青梅3・5・23～青梅3・5・22青梅3・4・18号線市町-11

強靭化・まち380青梅青梅3・5・22～青梅3・4・20青梅3・4・18号線市町-12

強靭化・安全・まち230青梅青梅3・5・12～青梅3・4・18青梅3・5・23号線市町-13

安全・国際・まち90府中府中3・4・16～府中3・4・12府中3・4・11号線市町-14

市町施行
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選定理由延⾧（m）所在市町区間路線名No

まち110昭島昭島3・4・18～緑町一丁目昭島3・4・1号線市町-15

交通・国際・まち570昭島田中町一丁目～昭島3・4・2昭島3・4・18号線市町-16

強靭化・安全・まち50調布柴崎駅～菊野台三丁目（交通広場約2,500㎡）調布3・4・8号線市町-17

強靭化・まち830調布調布3・4・1～調布3・4・14調布3・4・9号線市町-18

強靭化・安全・まち100調布柴崎駅～調布3・4・1（交通広場約2,500㎡）調布3・4・11号線市町-19

安全・まち90調布つつじヶ丘駅～調布3・4・1（交通広場約3,950㎡）調布3・4・22号線市町-20

交通530町田町田3・4・9～町田3・3・7町田3・4・34号線市町-21

交通280町田町田3・3・7～高ヶ坂六丁目町田3・4・34号線市町-22

強靭化・安全・まち750小金井小金井3・5・5～小金井3・1・6小金井3・4・12号線市町-23

強靭化・安全・まち330東村山清瀬市境～JR武蔵野線東村山3・4・13号線市町-24

強靭化・安全・まち140東村山東村山3・4・13～秋津駅（交通広場約3,400㎡）東村山3・4・27号線市町-25

まち240国分寺南町一丁目～小金井市境国分寺3・4・4号線市町-26

まち430国分寺国分寺3・4・16～国立市境国分寺3・4・7号線市町-27

まち200国分寺国分寺3・4・6～都道134国分寺3・4・12号線市町-28

強靭化・安全690国分寺国分寺3・4・9～国分寺3・4・10国分寺3・4・16号線市町-29

強靭化・安全・まち390国立富士見台四丁目～国立3・4・4国立3・3・15号線市町-30

強靭化・交通・まち750国立国立3・3・2～国立3・4・14国立3・4・3号線市町-31

強靭化・交通・安全・国際・まち130国立北一丁目～国分寺3・4・7国立3・4・10号線市町-32

強靭化・交通・安全・まち270国立国立3・4・3～国立3・4・1国立3・4・14号線市町-33

強靭化・交通・安全・国際・まち250国立国立3・4・1～JR南武線国立3・4・14号線市町-34

強靭化・安全・まち420福生福生3・3・30～福生3・4・10福生3・4・7号線市町-35

強靭化・まち730狛江調布3・4・2～調布3・4・3調布3・4・16号線市町-36

強靭化・まち560東大和向原五丁目～立川3・4・26立川3・4・17号線市町-37

強靭化・まち280東大和立川3・4・26～南街五丁目立川3・4・17号線市町-38

強靭化・まち180東大和立川3・2・4～高木橋立川3・4・26号線市町-39

強靭化・交通・まち860清瀬主地40～東村山市境東村山3・4・13号線市町-40

優先整備路線（区間）の一覧表

市町施行

0 4 - 3
優 先 整 備 路 線 の 選 定
－第五次事業化計画－
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選定理由延⾧（m）所在市町区間路線名No

強靭化・交通・安全・まち430清瀬東村山3・4・24～東村山3・4・26東村山3・4・16号線市町-41

強靭化・交通・国際・まち110清瀬清瀬駅～東村山3・4・13（交通広場約5,000㎡）東村山3・4・23号線市町-42

強靭化・交通・安全・まち1,280清瀬東村山3・4・15の2～東村山3・4・16東村山3・4・26号線市町-43

強靭化・交通・安全・まち650清瀬東村山3・4・17～関越自動車道東村山3・4・26号線市町-44

強靭化・交通・安全・まち460東久留米東村山3・4・18～本町四丁目東村山3・4・13号線市町-45

強靭化・交通・安全・まち510東久留米東村山3・4・21～埼玉県境東村山3・4・13号線市町-46

強靭化・交通・安全・まち280東久留米小平市境～東村山3・4・4東村山3・4・21号線市町-47

強靭化50武蔵村山立川第2号空堀川～主地5立川3・4・39号線市町-48

国際・まち670武蔵村山立川3・4・40～立川3・5・41立川3・5・20号線市町-49

交通・安全・まち390稲城多摩3・4・15～小田良川公園付近多摩3・4・36号線市町-50

安全・まち260羽村⾧岡街道踏切～福生3・4・5福生3・4・15号線市町-51

強靭化・安全・まち440あきる野秋多3・3・3～JR五日市線秋多3・4・13号線市町-52

強靭化・安全・まち360西東京東伏見駅南交差点付近～西東京3・3・3西東京3・4・17号線市町-53

強靭化・安全・まち320西東京西武柳沢駅～西東京3・5・4（交通広場約2,700 ㎡）西東京3・4・18号線市町-54

強靭化・安全790西東京西東京3・4・16～西東京3・2・6西東京3・5・10号線市町-55

強靭化・まち620西東京西東京3・2・6～西東京3・4・18西東京3・5・10号線市町-56

強靭化・交通・まち650西東京西東京3・4・18～西東京3・4・20西東京3・5・10号線市町-57

強靭化・安全・まち550西東京ひばりが丘団地付近（団地交番前交差点付近）～西東京3・4・20西東京3・5・10号線市町-58

国際・まち810瑞穂福生3・4・10～福生3・3・27福生3・4・26号線市町-59

強靭化・交通・国際・まち400瑞穂富士山栗原新田字大日塚～二本木字西樽口福生3・4・26号線市町-60

強靭化・交通・安全・国際・まち320瑞穂福生3・4・4～主地5福生3・5・23号線市町-61

25,850合計

優先整備路線（区間）の一覧表

市町施行

※延⾧は端数処理しています。
※ここで示す延⾧は目安であり、事業化時の延⾧とは異なる場合があります。
※選定理由

骨格：骨格幹線道路網の形成 強靭化：首都東京の強靭化 交通：スムーズな道路網の形成
安全：誰もが安全に暮らせるまちづくり 国際：国際競争力の強化 まち：持続可能な地域のまちづくりへの貢献
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選定理由延⾧（m）所在区市町区間路線名No

まち70中野立体部補助223号線その他-1

まち90小平小平駅～小平3・4・14（交通広場約5,000㎡）小平3・4・19号線その他-2

強靭化・交通・安全・国際・まち1,320瑞穂福生3・4・26～青梅市境福生3・4・21号線その他-3

強靭化・交通・国際・まち360瑞穂二本木字西樽口～都県境（入間市境）福生3・4・26号線その他-4

1,840合計

※延⾧は端数処理しています。
※選定理由

骨格：骨格幹線道路網の形成 強靭化：首都東京の強靭化 交通：スムーズな道路網の形成
安全：誰もが安全に暮らせるまちづくり 国際：国際競争力の強化 まち：持続可能な地域のまちづくりへの貢献

優先整備路線（区間）の一覧表

その他施行

0 4 - 3
優 先 整 備 路 線 の 選 定
－第五次事業化計画－



88

分割②分割①

分割③

凡例

優先整備路線（区部）位置図
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分割①

0 4 - 3
優 先 整 備 路 線 の 選 定
－第五次事業化計画－

凡例
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分割②

凡例
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分割③

0 4 - 3
優 先 整 備 路 線 の 選 定
－第五次事業化計画－

凡例
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分割②分割①

分割③

優先整備路線（多摩地域）位置図

凡例
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分割①

0 4 - 3
優 先 整 備 路 線 の 選 定
－第五次事業化計画－

凡例
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分割➁

凡例
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分割③

0 4 - 3
優 先 整 備 路 線 の 選 定
－第五次事業化計画－

凡例
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1 骨格幹線道路網の形成

骨格幹線道路網が形成されると…

交通の円滑化や防災性の向上が図られるととも

に、生活道路へ流入する通過交通が減少するなど、

安全性の向上が期待されます。

完成済の都市計画道路網と現在事業中の道路に加えて、第五次事業化計画の優先整備路線が全て完成した場合の整備効果を示します。

優先整備路線の整備効果4

放射第35号線（平和台トンネル）

：骨格幹線道路網（未着手）：骨格幹線道路網（優先整備路線） ：骨格幹線道路網（完成・概成・事業中）

：都県境に接続（優先整備路線等） ：都県境に接続（完成・概成・事業中）

区部、多摩地域及び隣接県との更なる連携強化が

図られます。

約７割

約９割
優先整備路線等が完成

現況 令和7年度
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緊急輸送道路の中には、幅員が10m未満の区間があり、震災時に
建物の倒壊によって閉塞する可能性があります。優先整備路線等が
完成すると、幅員10m未満の緊急輸送道路の区間が減少し、緊急車
両の通行の確保や円滑な物質輸送などが図られます。

2 首都東京の強靭化

〔算定方法〕「東京都緊急輸送道路ネットワーク計画」において「緊急輸送道路」として定められている都市計画道路の

区間数を集計 写真出典：財団法人地震予知総合研究振興会資料

＜拡幅あり＞

＜拡幅なし＞

緊急輸送道路の拡幅イメージ

幅員10m未満の緊急輸送道路の区間数

多摩部

区部

約７割減
６７

１４
３

２４

現況 優先整備路線等が完成

多摩地域

区部

緊急輸送道路網の信頼性向上

広域防災拠点は、大規模災害が発生した場合に、人員・物資の緊
急輸送の中継・集積拠点として、災害応急対策活動の中枢を担いま
す。優先整備路線等が完成すると、これらの広域防災拠点のアクセ
ス性が向上し、自衛隊等の人命救助や物資輸送量の向上といった災
害応急対策活動の支援につながります。

災害応急対策活動の支援

立川広域防災基地

東京湾臨海部基幹的広域防災
拠点施設（有明の丘地区）

広域防災拠点からの物資輸送イメージ

中央道への
アクセス性の向上 広域防災拠点への

複数ルート確保による
アクセス強化

0 4 - 4
優 先 整 備 路 線 の 選 定
－第五次事業化計画－
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災害時の避難

首都直下地震等の脅威や気候危機の深刻化による災害リスクが高まる中、震災時の延焼や風水害時の浸水被害などから都民を守るため、東京
都及び区市町では避難場所等を定めています。優先整備路線等が完成すると、こうした避難場所等へのアクセスや浸水想定区域外への広域避難
の経路が確保され、首都東京の防災力向上が図られます。

標高

：優先整備路線

震災時等における避難場所へのアクセス向上
水害時等における広域避難経路の確保

震災時等における一時集合場所へのアクセス向上

家屋の倒壊や焼失などで被害を受け、
自宅に住み続けることができない場合
に避難する建物

大規模な延焼火災が鎮火するまで一時
的に待機する場所

避難場所

避難所

震災時等における避難所へのアクセス向上

（荒川区）

（江戸川区）

2 首都東京の強靭化

（西東京市）

一時集合場所
避難場所へ避難する前に、近隣の避難
者が一時的に集合して様子をみる場所
又は避難者が避難のために一時的に集
団を形成する場所

補助182号線

避難所
諏訪台中学校

避難所
ひぐらし小学校

補助286号線

都県橋整備を含む
高台まちづくり

「篠崎公園地区」
高台まちづくり

避難場所
篠崎公園 千葉県

市川市

西東京３・４・17号線

避難広場（一時集合場所）
早稲田大学東伏見キャンパス
東伏見総合グラウンド
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都内には、混雑しやすい箇所※1が283か所存在し、2035年に向け
これらの箇所の30%減を政策目標としています。優先整備路線が整
備されることで更なる削減が期待されます。

3 スムーズな道路網の形成

円滑な道路交通の実現

公共交通空白地域内の優先整備路線等が完成し、公共交通が導入
されると、バスなどの利用が可能となり、多くの都民の利便性向上
が図られます。

公共交通の充実

都内の混雑しやすい箇所

※1 令和３年度全国道路・街路交通情勢調査（一般道）における混雑度1.0以上の箇所を基準とする。

円滑な道路交通の実現により、走行の効率化及び車両の加
減速の減少が図られ、自動車からのCO₂排出の削減に寄与

2050東京戦略を基に作成

脱炭素化への貢献

約30%減
283

〔算定方法〕
鉄道駅800m圏域外及びバス停300m圏域外を公共交通空白地域として設定
優先整備路線が位置する公共交通空白地域の面積を集計し、令和2年国勢調査を基に人口を算出

出典：都市づくりのグランドデザイン

約41k㎡減

公共交通空白地域内で優先整備路線等が整備され、
公共交通が導入されると・・・

公共交通空白地域

約28万人

利便性向上が図れる人口

：鉄道駅800m圏

：バス停(30本以上/日)300m圏

：バス停(30本未満/日)300m圏

：公共交通空白地域

凡例

2035年に向けた政策目標

2021年度 2035年度

0 4 - 4
優 先 整 備 路 線 の 選 定
－第五次事業化計画－
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4 誰もが安全に暮らせるまちづくり

地域の安全性向上

生活道路において交通事故で死傷する割合は、小学生が最も多くなっています。事故の危険性が高い箇所や学校周辺の優先整備路線等が完成
すると、車道と分離された歩道を備えた安全な都市計画道路が増加するとともに、生活道路への通過交通の流入が抑制され、通学する子どもた
ちをはじめ地域住民の安全性が向上します。

通過交通の流入が
抑制された生活道路
を利用して通学

安全な歩道を備えた
都市計画道路を
利用して通学

〔算出方法〕
学校（ 小学校、中学校及び中等教育学校）から500m圏域にある都市計画道路を集計

事故密度が高い住宅エリア内の都市計画道路延⾧（km)

〔算出方法〕
事故密度が高い住宅エリア内にある都市計画道路を集計

安全な歩道を備えた都市計画道路

約６割
整備前

約８割
整備後

現況 優先整備路線等が完成

整備前 整備後

500m

約３割増

１,１４５km
１,４７３km

学校周辺の都市計画
道路完成率

優先整備路線
近傍の住民
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4 誰もが安全に暮らせるまちづくり

自転車利用ニーズが高まる中で、自転車を利用しやすい環境の充
実が重要です。今後、自転車通行空間が確保できる都市計画幅員
15m以上の路線において、その整備を検討していきます。

自転車通行空間の充実

交通広場の整備による交通結節機能の強化や、連続立体交差事業
等と連携した優先整備路線の整備により、駅周辺など地域のまちづ
くりが促進されます。

交通結節機能の強化・他事業連携

6 持続可能な地域のまちづくりへの貢献

約148km

計画幅員15m以上の優先整備路線

5 国際競争力の強化
円滑な物流の確保

重要物流道路や広域道路ネットワークに位置付けられている優先
整備路線等が完成することで、物流ネットワークが充実し、平常
時・災害時を問わない安定的な物資輸送の確保につながります。

〔算定方法〕
重要物流道路・広域道路ネットワーク
に位置付けがある区間の延⾧を集計

約２割増

６７９km
８１１km

重要物流道路・広域道路ネットワークに
位置付けられている都市計画道路の完成延⾧

現況 優先整備路線等が完成

緑のネットワークの形成

交通広場や他事業と連携して
整備される路線

34路線

優先整備路線等の整備により、街路樹や植樹帯が設置されるとと
もに、公園、緑地など緑の拠点が街路樹で結ばれ、緑のネットワー
クが形成されることで、緑を感じながら回遊できる都市空間が創出
されます。また、計画的なせん定などにより樹冠拡大を図ることで
緑陰が確保されます。

0 4 - 4
優 先 整 備 路 線 の 選 定
－第五次事業化計画－

出典：第８回自転車通行空間ネットワーク計画調整会議資料
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Column 都市計画道路が完成するまで
都市計画道路の事業化に当たり、都市計画の新規追加又は変更を行うことがあります。ここでは、都市計画の決定手

続及び事業実施の手順を紹介します。また、一般的な用地取得の手順を次ページで紹介します。用地取得の詳細につい
ては、各施行者にお問い合わせください。

都市計画
素案説明会

〔都市計画の決定手続(都が決定する場合)〕 〔事業実施の手順〕

住民及び利害
関係人の意見書

関係自治体
の意見

都市計画素案の作成

都市計画案の作成

都市計画案の公告・縦覧

都市計画審議会で審議

都市計画決定

事業概要及び
測量説明会

現況測量、用地測量

事業着手
＜事業認可の取得＞

事業概要説明会
用地説明会

用地折衝、用地取得
物件移転

工事のお知らせ
（工事説明会）

工事の実施

都市計画道路の完成

告示・縦覧

※高速道路や国道の都市計画
を定める場合は、国土交通
大臣に協議します。
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Column 都市計画道路が完成するまで

事業概要及び測量説明会で事業の概要、

事業の工程、測量等の説明をした後、土地

の境界を確認し、取得する土地の区域や面

積を確定するため、測量を行います。

事業概要及び測量説明会と測量１

事業概要説明会・用地説明会２

土地価格の評価及び物件補償額の算定３

取得する土地の価格を評価します。ま

た、建物や工作物等について、構造、数

量及び権利関係を調査し、各自治体の定

める損失補償基準に基づき移転費用等の

補償額を算定します。

土地の取得価格や物件の補償額について

説明した上で、権利者の方にそれぞれ個別

に金額を提示します。

契約のための協議４

協議が整ったら、権利者の方とそれぞれ

個別に契約を締結し、契約に基づき土地売

買代金と補償金を支払います。

なお、権利者の方が複数の場合には、原則

として同時点で契約します。

契約の締結及び支払５

取得した土地は、施行者が分筆・所有権移転登記を行います。

また、建物等は権利者の方に移転していただき、その完了の

確認をして、土地を引き渡していただきます。

土地の引渡し６

〔一般的な用地取得の手順〕

事業概要を説明するとともに、事業区

域内の土地・建物所有者、借地人及び借

家人（以下「権利者」といいます。）の

方々に用地取得の手順、補償内容、生活

再建制度等について説明します。
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Column 延焼遮断帯の整備について

延焼遮断帯の形成は、震災に強い都市構造を実現する上で重要であり、特にその軸となる都市計画道路は、延焼遮断機能
を発揮するとともに、緊急車両の通行並びに円滑な消火・救援活動及び避難を行う上で、大変重要な役割を担っています。

震災時の大規模な市街地火災や都市機能の低下を防ぐとともに、震災時における救急・救命活動及び緊急支援物資の輸送
を可能とするため、広域的な観点から都市の防災上のネットワークを形成することが必要です。

このため、骨格防災軸をはじめとし、市街地の延焼を遮断し、かつ、避難や救援活動の空間ともなる都市計画道路の整備
及び沿道建築物の不燃化により延焼遮断帯の形成を進めます。

○ 都市計画道路の骨格防災軸の形成率※（河川を除く。）
2035（令和17）年度までに99％を目指し、特に区部については、
早期の完成を目指します。

○ 整備地域内の延焼遮断帯の形成率
2035（令和17）年度までに80％を目指します。

〇 特定整備路線
2030（令和12）年度までに全線整備を目指します。

※骨格防災軸の形成率の目標値は、河川を除く都市計画道路を軸とした骨格防災軸が対象

＜延焼遮断帯形成の目標＞＜延焼遮断帯の整備イメージ＞

＜延焼遮断帯整備例＞

補助第46号線 （品川区小山台一丁目付近）

出典：東京都「防災都市づくり推進計画」
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Column 無電柱化の推進

都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保及び良好な都市景観の創出を図るため、電線共同溝等の整備により、
道路上に張り巡らされた電線類を地下に収容する無電柱化を進めています。

東京都は、「東京都無電柱化計画（改定）※１」に基づき、震災対策上、重要な位置付けにある緊急輸送道路、環状７号
線の内側エリア、利用者の多い主要駅などで重点的に整備を進めています。その中で、都市計画事業等で道路を新設又は
拡幅する際は、同時に無電柱化を実施しています。

都道における無電柱化は、電線共同溝方式※２を基本として整備を推進しています。

＜電線共同溝のイメージ＞

※２電線共同溝：電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第 39 号）に基づき、

道路管理者が電線共同溝を整備し、電線管理者が電線及び地上機器等を整備する方式

＜整備事例＞

整備前

＜整備事例＞
浅草通り（墨田区業平）

環状六号線（山手通り・大崎駅前）

整備後

整備前 整備後

※１東京都無電柱化計画（改定）：東京都無電柱化推進条例及び無電柱化の推進に関する法律に基づく計画
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Column 自転車通行空間の整備について

車道を活用した整備事例

普通自転車専用通行帯

松原通り（調布市）

車道混在

平和橋通り（江戸川区）

幅員の見直しによる整備事例

交通状況や道路構造基準に関する条例等で規定する最
小幅員を考慮しつつ、中央帯や停車帯等の幅員を見直す
ことにより、自転車通行空間として必要な幅員を確保し
自転車歩行者道（構造的分離）を整備しました

整備前

出典：東京都自転車通行空間整備推進計画を基に作成

東八道路（調布市、三鷹市）

整備後

都道を対象に策定した「東京都自転車通行空間整備推進計画」では、2040年代に向けた自転車通行空間の将来像を提示
し、既設道路では優先整備区間を設定するとともに、無電柱化事業や都市計画道路の整備に合わせて自転車通行空間の整
備に取り組むこととしています。整備形態は、国のガイドライン等に基づき車道の活用を基本とし、限られた道路幅員の
中で、歩行者、自転車、自動車の交通量や沿道の状況等を踏まえて、地域の道路事情に応じた整備を進めています。


