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　追加施設配置案（C-3）と前年度調査の施設配置案（Cre-2）の建設段階、新庁舎竣工時及び清掃関連施設移設後の比較検討を行いました。
　なお、前年度調査の複合施設配置案（C-2）も参考として掲載します。

　C-2、Cre-2 は新庁舎・（仮称）新福祉会館ともに免震構造、C-3 は新庁舎が免震構造、（仮称）新福祉会館が耐震構造としています。
　C-3 は新庁舎と（仮称）新福祉会館の構造システムが異なるため、（仮称）新福祉会館の竣工が８か月先行できますが、（仮称）新福祉会館竣工後、新庁舎の工事エ
リアが限定されるため、新庁舎の竣工は５か月延伸します。

【施設配置パターンの比較検証（C-2、Cre-2、C-3）】【施設配置パターンの比較検証（C-2、Cre-2、C-3）】

【C-2、Cre-2、C-3 の工事工程計画（案）】【C-2、Cre-2、C-3 の工事工程計画（案）】

外観イメージ
（Ⅱ新庁舎竣工時）

2021 年 2022 年 2023 年 2024 年
項目

（仮称）
新福祉会館

新庁舎

平成 35 年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3

平成 34 年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 34 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 2 23

平成 33 年度

工期 22か月工期 22 か月 供用開始供用開始

2021 年 2022 年 2023 年 2024 年
平成 35 年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
平成 34 年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 34 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 2 23
平成 33 年度

工期 22か月工期 22 か月 供用開始供用開始

2021 年 2022 年 2023 年 2024 年
平成 35 年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
平成 34 年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 34 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 2 23
平成 33 年度

工期 14か月工期 14 か月

工期 27 か月工期 27 か月

供用開始供用開始

C-2 案（既存清掃関連施設利用） Cre-2 案（清掃関連施設暫定移設） C-3 案（既存清掃関連施設利用）




